
Månadssammanställning - September / Oktober**FASTIGHETSÄGARNA I SAKAJÄRVI OCH LIKAVAAARA**

September och stora delar av oktober månad har fortskridit med i princip samma arbeten som tidigare. Ett antal ytterligare värderingar har färdigställts och de sista ska vara inplanerade.

Boliden har därutöver förvärvat ytterligare en fastighet som direkt köp.

Ramavtal har tecknats med tre husleverantörer :

- Älvsbyhus
- Kero hus
- TN Bygg

Diskussion förs med ytterligare leverantör och som nämndes på samrådsmötet så kan man återkomma till oss med tips på leverantörer.

Diskussioner förs med Kerohus om uppförande av ett visningshus.

Samråd har hållits den 12/10 med såväl myndigheter som närboende i Liikavaaaprojektet. Med anledning av de synpunkter som inkom har kompletterande utredningar initierats och ett ytterligare möte planeras kvartal 1 2018.

Ersättningstomter :*Förvärvade :*

Gällivare 3:25

Koskullskulle 2:115

Förmannen 13

Pågående :

Förhandsbesked Tallbacken med 5-6 tomter

Kompletterande begäran om förhandsbesked pågår på Tallbacken

Begäran om förhandsbesked för hästgårdar pågår i Koskullskulle

Förhandsbesked Leipojärvi med 4 tomter

Arbetet med att få fram ersättningstomter på Andra sidan pågår fortsatt.

Förhandlingar pågår fortsatt också om ett antal områden för avstyckning av hästgårdar.

2017-10-24

Upphandling pågår av projektering och markarbeten för att göra tillgängliga tomter byggklara 2018.

Processen vid en Hus mot hus lösning

- Du blir erbjuden en husmodell med utgångspunkt bl. a. från värdering och funktion av befintligt hus
- Du får önska tomtmark utifrån ett antal alternativ
- Avtal tecknas
- Boliden beställer ditt hus
- Du gör upp om eventuella tillval från leverantören
- Bygget påbörjas
- Du tillträder, får nycklar och övertar ansvaret för det nya huset
- Inflyttning

Erbjudande av en alt. flera tomter kommer successivt att ske till respektive fastighetsägare.

Processen inleds 2018 men kommer att pågå under flera år.

Hör som vanligt gärna av er med frågor direkt till oss ! Vi är väldigt angelägna att få chansen att svara på frågor!

Projektledare
Anders Forsgren
070- 697 30 96

Fastighetschef
Anders Forsberg
070- 276 81 09